



ที่ อบ ๐๐๑๙/ว ๓๓๗/๙๕

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๑๙/ว ๖๗๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานจากกรมการพัฒนาชุมชน ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็น ควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ต้องกำชับดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงขอให้อำเภอ มอบหมายพัฒนาการอำเภอ ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภกิจชัย ก่อเจริญยศ)

เองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์/โทรสาร.๐๔๕-๓๔๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

แผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยต้องกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน แยกรายกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ ผูกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน

๒) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกองบัญชาการกองทัพอไทย เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๘ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๕ เดือน

/๔) กิจกรรมที่...

๔) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๕) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการโดยกองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๖) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดำเนินการโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๙ เดือน

๗) กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน