

ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๙/ว ๒๓๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

☞ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เรงัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เดือนครั้งที่ ๒

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทราธานี ที่ อบ ๐๐๑๙/ว ๓๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการลงนามในสัญญาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนการลงนามในสัญญาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทราธานี ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้อำเภอดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓,๙๖๐ ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการในระดับพื้นที่ ๒๕ อำเภอ ๑๓๗ ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการพัฒนาพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ รวมถึง กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เร่งรัดการลงนามในสัญญาพร้อมทั้งจัดทำ PO การจัดซื้อจัดจ้าง ในกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร.๐๔๕-๓๔๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ผลการลงนามในสัญญา

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.64

ที่	อำเภอ	เป้าหมาย ดำเนินการ			จำนวนแปลงที่ลงนาม														รวม		รวม ทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ		
					5-25 มี.ค.64		26 มี.ค.64		29มี.ค.64		30 มี.ค.64		31 มี.ค.64		1 เม.ย.64		2 เม.ย.64							
		1 ไร่	3 ไร่	รวม	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1 ไร่	3 ไร่	1+3 ไร่			
1	กุดข้าวปุ้น	5	5	10	1	2			2							1					3	3	6	60.00
2	เขมราฐ	1	22	23		2															0	2	2	8.70
3	เขื่องใน	21	30	51	1	9		2									1				2	11	13	25.49
4	โขงเจียม	18	0	18	0	0	1	0													1	0	1	5.56
5	ดอนมดแดง	0	2	2	0	0															0	0	0	0.00
6	เดชอุดม	328	473	801	19	16			3	2		1	2								22	21	43	5.37
7	ตระการพืชผล	560	617	1,177	61	68			5	1	3	1	21	38							90	108	198	16.82
8	ตาลชุม	19	0	19	19	0															19	0	19	100.00
9	ทุ่งศรีอุดม	44	56	100	0	0															0	0	0	0.00
10	นางะหลวย	16	16	32	1	2							1								1	3	4	12.50
11	นาตาล	82	38	120	2	2															2	2	4	3.33
12	นาเขีย	1	24	25	0	4			4												0	8	8	32.00
13	น้ำขุ่น	86	201	287	0	4		2							2						0	8	8	2.79
14	น้ำยืน	9	8	17	0	0															0	0	0	0.00
15	บุญทรริก	63	125	188	0	0		2													0	2	2	1.06
16	พิบูลมังสาหาร	43	53	96	5	0	3	1	2			1	2								11	3	14	14.58
17	โพธิ์ไทร	8	38	46	0	0															0	0	0	0.00
18	ม่วงสามสิบ	184	223	407	33	41	1	8													34	49	83	20.39
19	เมืองอุบลราชธานี	13	33	46	0	2															0	2	2	4.35
20	วารินชำราบ	0	5	5	0	1															0	1	1	20.00
21	ศรีเมืองใหม่	1	10	11	0	0															0	0	0	0.00
22	สว่างวีระวงศ์	68	51	119	7	5			4	2											11	7	18	15.13
23	สำโรง	0	1	1	0	0															0	0	0	0.00
24	สิรินธร	107	168	275	11	51				3				1	1						15	52	67	24.36
25	เหล่าเสือโก้ก	4	12	16	0	0	1	2													1	2	3	18.75
	รวม	1,681	2,211	3,892	160	209	6	17	16	9	6	2	22	43	1	4	1	0			212	284	496	12.74

