



ที่ อบ ๐๐๑๘/ว ๒๐๘๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการส่งมอบพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน พัฒนาการอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการส่งมอบพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี เฉพาะงานปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life:CLM) ระดับตำบล จำนวน ๖๘ แปลง และขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ แปลง โดยวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานฯ จึงขอส่งแนวทางการส่งมอบพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life:CLM) ระดับตำบล เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร/โทรสาร ๐๔๕-๓๔๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานการขุดปรับพื้นที่

ที่	อำเภอ	พื้นที่เป้าหมาย CLM			
		เป้าหมาย	ขุดเสร็จแล้ว	ระหว่างขุด	คงเหลือ
1	เขมราฐ	4	4		0
2	เขื่องใน	4	3		1
3	โขงเจียม	1	0		1
4	เดชอุดม	8	7		1
5	ตระการพืชผล	13	12		1
6	ตาลชุม	2	2		0
7	ทุ่งศรีอุดม	4	4		0
8	นาจะหลวย	2	2		0
9	นาตาล	3	2		1
10	นาเยีย	3	3		0
11	น้ำขุ่น	3	3		0
12	น้ำยืน	6	6		0
13	บุญศรี	1	1		0
14	พิบูลมังสาหาร	2	2		0
15	โพธิ์ไทร	3	3		0
16	ม่วงสามสิบ	5	5		0
17	เมืองอุบลราชธานี	1	1		0
18	ศรีเมืองใหม่	1	1		0
19	สว่างวีระวงศ์	2	1	1	0
20	สำโรง	2	2		0
21	สิรินธร	1	1		0
รวม		71	65	1	5

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

แนวทางการส่งมอบ

พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เฉพาะงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โดยวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และกรมฯ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดแนวทางในการส่งมอบพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบลตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เมื่อกองบัญชาการกองทัพไทย ชุดปรับรูปแบบแปลงเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

๑. กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการจัดส่งเอกสารส่งมอบพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล รายแปลง จำนวน ๒ ชุด เพื่อมอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าของแปลงที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยภายในเอกสารส่งมอบพื้นที่มีข้อมูล ประกอบด้วย

- ๑.๑ ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ดำเนินการ เช่น ที่อยู่แปลงที่ดำเนินการ พิกัดแปลง เป็นต้น
- ๑.๒ แบบชุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินที่ใช้ดำเนินการ
- ๑.๓ แบบสร้างเสร็จ (As Built) หรือแบบตามสภาพหน้างานจากการขุดจริง
- ๑.๔ ตารางสรุปปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ใช้ดำเนินการ
- ๑.๕ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นดำเนินการ - วันที่แล้วเสร็จ
- ๑.๖ ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
- ๑.๗ เอกสารลงนามส่งมอบพื้นที่ สำหรับการลงนามในเอกสารกำหนด ดังนี้

๑.๗.๑ ผู้ส่งมอบ จำนวน ๑ คน ลงนามโดย ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๑.๗.๒ ผู้รับมอบ จำนวน ๑ คน ลงนามโดย พัฒนาการอำเภอ หรือ
ผู้ที่พัฒนาการอำเภอมอบหมาย

๑.๗.๓ พยาน จำนวน ๒ คน ลงนามโดย

๑) ผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๒) เจ้าของแปลง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๒. การจัดพิธีส่งมอบ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ให้กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการตามความเหมาะสม

๓. กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการฯ

ทั้งนี้ การดำเนินงานในพื้นที่ที่ขอความอนุเคราะห์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกรมการพัฒนาชุมชน ฉะนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ - วันที่แล้วเสร็จ